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Jak wykonaé przytacze kanalizacji sanitarnej —
procedura krok po kroku

1. Uzyskanie zapewnienia odbioru $ciekow (warunkow technicznych)
w ,Wodociggach Kieleckich):

- zleca inwestor lub projektant na wniosek inwestora,

- zatacznik: aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw informacyjnych
w skali 1:500 (2 egz. , wystarczg kserokopie), sprzedaz map:

- dla terenéw miasta Kielce : Urzad Miasta Kielce Wydziat Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej 25-525 Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3,

- dla terenéw powiatu Kielce : Starostwo Powiatowe w Kielcach Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 25-532 Kielce, al. 1X
Wiekéw Kielc 3,

- czas oczekiwania na warunki: do 30 dni.

- druk zlecenia na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl lub w Biurze
Obstugi Klienta,

- cena 74zt + podatek VAT (23%) — optata za pierwsze przytgczenie
do urzadzen kanalizacji sanitarnej,

- cena 25zt+ podatek VAT (23%) — optata za kazde nastepne przytgczenie
do urzadzen kanalizacji sanitarnej.

2. Sporzadzenie mapy do celdéw projektowych (czynnosc¢ niezalezna od ,\WK”):
- wykonuje uprawniony geodeta na zlecenie i koszt inwestora,
- czas oczekiwania zalezny od mozliwosci geodety oraz dostepnosci mapy
w Osrodku Geodezyjnym (od 30 do 90 dni — informacje od inwestorow),
- punkty 1 i 2 mozna realizowac rownolegle.

3. Wykonanie projektu przytagcza (czynnos¢ niezalezna od ,WK”):
- wykonuje uprawniony projektant na zlecenie inwestora,
- czas wykonania w zaleznosci od projektanta.

4. Uzgodnienie trasy przytagcza w Miejskim Zarzadzie Drég (nie jest konieczne gdy
trasa przytacza nie przebiega przez droge miejska):
- Zleca projektant lub inwestor, w zaleznosci od umowy miedzy nimi,
- czas oczekiwania do 14 dni — informacje od inwestorow.

5. Uzgodnienie w ZUDP w Urzedzie Miasta Kielce Wydziat Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej -25-525 Kielce, al. IX Wiekéw Kielc 3 Zespdt Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej lub Starostwie Powiatowym w Kielcach Zespot
Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej 25-532 Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3,
- Zleca projektant lub inwestor, w zaleznosci od umowy miedzy nimi,
- czas oczekiwania okoto 30 dni — informacje od inwestorow.

6. Uzgodnienie projektu w ,Wodociagach Kieleckich” :

- zleca inwestor lub projektant na wniosek inwestora,

- czas oczekiwania do 14 dni.
Terminy realizacji zaznaczone na zielono sg orientacyjne, ustalone na podstawie informacji
od inwestoréw i w zaden sposéb nie sg zalezne od ,Wodociggow Kieleckich”.


http://www.wod-kiel.com.pl/
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- druk zlecenia na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl lub w Biurze
Obstugi Klienta,

- cena 50zt + podatek VAT (23%) — za pierwsze przytacze

- cena 25zt+ podatek VAT (23%) — za kazde nastepne przytacze.

7. Zgtoszenie przystgpienia do robot oraz zlecenie wykonania wigczenia do sieci
kanalizacji sanitarne;j:
- zgtasza uprawniony wykonawca — oba zgtoszenia jednoczes$nie,
- czas oczekiwania na witgczenie od 2 do 7 dni w zaleznosci od ilosci
zgtoszen.
- druk zlecenia na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl lub w Biurze
Obstugi  Klienta,
- cena 114,54zt + podatek VAT (8%) — optata za przylaczenie do urzadzen
kanalizacji sanitarnej

8. Podpisanie umowy przedwstepne;j:

- nastepuje w momencie zgtoszenia przystapienia do robat,

- dokonuje inwestor osobiscie lub za posrednictwem wykonawcy
upowaznionego do pobrania umowy, przekazania jej inwestorowi do podpisu
oraz zwrocenia do ,Wodociggow Kieleckich”,

- podpisang umowe mozna przekaza¢ inspektorowi nadzoru w trakcie
przegladu technicznego.

- druk do wypetnienia w Biurze Obstugi Klienta,

9. Dokonanie przegladu technicznego:
- termin przegladu ustalany jest z wykonawcg w chwili zgtoszenia
przystgpienia do robat ,
- czas oczekiwania na przeglad od 2 do 14 dni, uzalezniony jest od ilosci
zgtoszen Terminy powyzej 7 dni ustalane sg w okresie lethim, na ktory
przypada najwieksze natezenie prac budowlanych.

10. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego uzbrojenia:
- wykonuje uprawniony geodeta na zlecenie inwestora,
- czas oczekiwania zalezny od mozliwosci geodety oraz dostepnos$ci mapy
w Osrodku Geodezyjnym (od 30 do 90 dni — informacje od inwestorow).

11. Spisanie protokotu kohcowego:

- nastepuje w dniu zgtoszenia sie inwestora lub osoby upowaznione;.

- spisuje pracownik ,Wodociggdéw Kieleckich” w obecnosci inwestora lub
osoby upowaznionej przez inwestora, przedstawiajacej pisemnie
upowaznienie,

- zatgcznik inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (mapa + szkic),

- inne dokumenty wymagane uzgodnieniem (sytuacje indywidualne),

12. Spisanie umowy o odprowadzenie sciekéw
- inwestor zobowigzany jest do zawarcia umowy w terminie do 6 miesiecy
od dnia spisania umowy przedwstepnej,

Terminy realizacji zaznaczone na zielono sg orientacyjne, ustalone na podstawie informacji
od inwestoréw i w zaden sposéb nie sg zalezne od ,Wodociggow Kieleckich”.


http://www.wod-kiel.com.pl/
http://www.wod-kiel.com.pl/
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- w przypadku niedopetnienia przez inwestora tego obowigzku, ,Wodociggi
Kieleckie” naliczajg odszkodowanie za bezumowny pobdér wody i/lub zrzut
Sciekdw, obliczanej jako iloczyn 3-krotnej ilosci stwierdzonego zuzycia wody
i/lub  odprowadzonych Sciekdw, oraz stawki opftat wynikajacej
z obowigzujgcej taryfy,

- naliczanie opfat jest kontynuowane do momentu uregulowania przez
inwestora spraw formalno-prawnych,

Terminy realizacji zaznaczone na zielono sg orientacyjne, ustalone na podstawie informacji
od inwestoréw i w zaden sposéb nie sg zalezne od ,Wodociggow Kieleckich”.



